

**Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios**

**Secretaría de Obras Públicas**

**ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES**

**OCCOVI**

**PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES**

**LICITACIÓN N° 40/06**

**Obra: Variante RN N° 22 y obras de vinculación al 3° Puente. Tramo RN N° 151 – RP N° 7 - Provincias de Río Negro y Neuquen.**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina

AÑO 2006

**Art.1** DECLARACION JURADA

Para ser considerado en la presente licitación, el PROPONENTE deberá incluir en su propuesta los formularios de declaración jurada cuyos modelos integran esta documentación, debidamente completados y firmados.

**Art.2** MODALIDAD DE LA LICITACIÓN Y SISTEMA DE CONTRATACION

La presente licitación es de etapa única y el sistema de contratación, por UNIDAD DE MEDIDA.

**Art.3** DEL PROPONENTE

Pueden ser PROPONENTES las personas físicas, empresas unipersonales y sociedades que reúnan los recaudos del Capítulo III del Título I del P.C.G..

Los PROPONENTES deberán establecer su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el COMITENTE -de corresponder- enviará todo tipo de notificación y/o comunicación.

Para presentarse a la Licitación, las personas físicas o jurídicas deberán acreditar no hallarse incurso en algunas de las causales de inhabilitación previstas en el Artículo 12 del P.C.G.. A tal efecto las personas físicas, las empresas, sus presidentes, directores, síndicos, socios gerentes y representantes legales deberán presentar la declaración jurada contenida en los Anexos I y II del presente Pliego.

Los PROPONENTES que se presenten en forma consorciada, constituyendo una U.T.E., deberán cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompañar el compromiso formal de constitución de la misma, previo a la adjudicación. En su caso, deberán presentar el contrato de constitución definitivo inscripto en el Registro Público de Comercio.

El instrumento público a presentar oportunamente deberá contener:

- El compromiso expreso de asumir la responsabilidad principal, solidaria e ilimitada, por todas y cada una de las empresas asociadas, respecto al cumplimiento de todas las

obligaciones emergentes del Contrato.

- El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E. por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.
- El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del COMITENTE.
- El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada aquí establecida, en todos los aspectos concernientes al Contrato.

Cada una de las partes integrantes de la U.T.E. deberá presentar la totalidad de la documentación que se exige a las sociedades legalmente constituidas, debiendo unificar el domicilio y la personería.

Las aclaraciones, circulares con y sin consulta que emita el COMITENTE, serán exhibidas en la cartelera OCCOVI, ubicada en Paseo Colón 189 6° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la página web del OCCOVI ([www.occovi.gov.ar](http://www.occovi.gov.ar)).

#### **Art.4** CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA

El PROPONENTE deberá acreditar experiencia en la construcción de, al menos, una obra de una naturaleza, volumen y monto similar a la que se licita.

Con relación a la naturaleza de la obra, deberá tener experiencia en la ejecución de movimiento de suelos, de bases cementadas y no cementadas, de pavimentos rígidos y flexibles, y de obras de arte.

El PROPONENTE deberá presentar certificados que acrediten haber ejecutado en la República Argentina en forma satisfactoria, en al menos un año calendario en los últimos diez (10) años, trabajos similares a los licitados por un monto no inferior a una vez (1) del monto del Presupuesto Oficial de la obra que se licita, dividido por el plazo expresado en años.

A los efectos de cumplimentar esta condición, el PROPONENTE podrá sumar la certificación de obras de naturaleza similar que hayan sido ejecutadas en forma simultánea.

La fecha de comienzo de las obras debe estar comprendida dentro de los últimos DIEZ (10)

años y estar ejecutadas por el PROPONENTE como mínimo en un SETENTA (70%) por ciento.

Para las obras que no cuenten con la RECEPCION PROVISORIA se deberá presentar una certificación del COMITENTE indicando estado de avance de las obras e informes sobre cumplimiento de plazos, calidad de los trabajos, del equipamiento y del personal afectado a la obra.

La acreditación de experiencia debe estar acompañada por la respectiva información completa e indubitable que la respalde y de la que surjan claramente los tipos de obras y las características técnicas sobresalientes de las mismas, sus plazos y montos contractuales originales y los, en definitiva realmente insumidos, las fechas de comienzo y terminación y la certificación mensual.

En el caso de que los antecedentes a presentar se refieran a obras ejecutadas en UTE, deberán acreditar el porcentaje de participación en la misma. A los efectos de la evaluación de la Capacidad Técnica y Financiera de la UTE, se considerará la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas. Además para que la UTE pueda considerarse admisible, cada uno de sus socios debe cumplir con al menos el cuarenta (40%) de las pautas mínimas exigidas para un proponente individual, y la socia principal, con al menos un sesenta por ciento (60%) de las pautas mínimas.

Los montos de las obras ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2001, se podrán actualizar multiplicando los mismos por un índice DOS ENTEROS CUARENTA CENTECIMOS (2,40).

#### **Art.5 ANTECEDENTES DE ATENCIÓN AL USUARIO**

El oferente deberá acreditar experiencia fehaciente en atención al usuario en contratos suscriptos dentro de la República Argentina certificada bajo las Normas ISO 9001 – 2000, como contratista principal. Dicha certificación deberá estar vigente a la fecha de presentación de la oferta.

Se considerará cumplido el presente requisito a aquellas empresas que hayan participado o participen en UTE o en calidad de accionista de sociedades concesionarias.

**Art.6** CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL

El monto de la Capacidad de Contratación anual para esta obra será por lo menos de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$15.480.000,00). El Presupuesto Oficial es de VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$23.220.000,00).

**Art.7** MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Los PROPONENTES están obligados a mantener su Propuesta durante un plazo de SESENTA (60) días, contados a partir de la fecha de la apertura de la misma. El plazo de mantenimiento quedará prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicación. Dentro de dicha prórroga los PROPONENTES podrán manifestar su voluntad de retirar su propuesta, lo cual tendrá efecto a partir del décimo día posterior a la notificación fehaciente de dicha manifestación.

**Art.8** GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El proponente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución de una garantía a favor del COMITENTE, constituida por el UNO PORCIENTO (1%) del monto del presupuesto oficial de la obra que se licita, en alguna de las formas indicadas en el Art. 37 del PCG.

**Art.9** FIRMA DEL CONTRATO

Si el Adjudicatario no concurriere a firmar el Contrato dentro de los DIEZ (10) días corridos de haber sido citado fehacientemente para la firma del mismo, la adjudicación podrá ser dejada sin efecto con pérdida de la garantía y comunicación al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

Si el COMITENTE no se encontrare en condiciones de firmar el contrato dentro de los SESENTA (60) días de notificada la adjudicación, el Adjudicatario podrá solicitar que ésta se deje sin efecto, con devolución de la garantía, pero sin que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna.

**Art.10** DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO

- a) Plan de trabajos y curva de inversión, si se dan las condiciones del Artículo 30 del P.C.G..
- b) Plan de entrega de documentación del proyecto ejecutivo, si correspondiere.
- c) Póliza de garantía de cumplimiento de contrato (Según Artículo 37 P.C.G.).
- d) Análisis de precios definitivo, si se dan los supuestos indicados en el Artículo 36 del P.C.G.

**Art.11** INSPECCION DE OBRA

Estará constituida por los profesionales designados por el COMITENTE al momento de suscribir el contrato.

Sus funciones serán:

- a) Asesorar al COMITENTE, cuando así corresponda, en la verificación del desarrollo del Proyecto Ejecutivo por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con las especificaciones descritas en los requerimientos del P.E.T.P. y demás documentación técnica del Contrato.
- b) Conformar los planos conforme a obra, documentos técnicos, muestras de materiales y listado de equipos, que el CONTRATISTA presentara según lo establecido en la documentación contractual

Conformar, en su caso, las adecuaciones técnicas del proyecto, que surjan durante la ejecución del Contrato.

- c) Asesorar al COMITENTE sobre la verificación del cumplimiento de la metodología para asegurar la calidad propuesta por el Adjudicatario en los documentos de la Propuesta.
- d) Auditar el cumplimiento de las normativas vigentes en el proceso de ejecución de las obras.
- e) Informar acerca de los incumplimientos contractuales detectados, en los que se estuviera incurriendo, intimando a proceder a su subsanación.

- f) Aconsejar la suspensión inmediata de la ejecución de las obras si se constataran incumplimientos contractuales que así lo requieran.
- g) Recomendar la aplicación de penalidades al CONTRATISTA, en caso de no haber dado cumplimiento a la corrección y/o enmienda de errores sustanciales.
- h) Coordinar la planificación de fechas de implementación de los períodos de la habilitación de la obras, previo a la Recepción Provisoria, si así correspondiera.
- i) Impartir las Ordenes de Servicio.
- j) Conformar los documentos técnicos, muestras de materiales, listado de equipos y planos conforme a obra que el CONTRATISTA presentara según lo establecido en la documentación contractual.
- k) Toda otra tarea a cargo de la Inspección de Obra establecida en los documentos integrantes del Contrato.

Solicitar, en caso necesario, al CONTRATISTA:

- a) El suministro de la información que considere conveniente en todo lo atinente a la obra.
- b) El cumplimiento de las especificaciones técnicas de sistemas constructivos y operativos durante el desarrollo de la obra .
- c) El cumplimiento del Plan de Trabajos y, de existir, sus modificaciones aprobadas.
- d) La entrega de muestras de materiales determinados.
- e) La ampliación de datos de las especificaciones técnicas de materiales de especial importancia.
- f) La realización de estudios y entrega de informes de ensayos de sistemas, materiales, etc..
- g) La entrega de documentación técnica adicional a la ya aprobada al momento de inicio de las obras y referida a aclaraciones y/o resolución de ingeniería de detalle del Proyecto Ejecutivo.

**Art.12** ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA deberá realizar los estudios, investigaciones y análisis necesarios para desarrollar convenientemente las obras incluidas en la presente licitación.

**Art.13** PARTES DIARIOS E INFORMES MENSUALES

Durante el desarrollo de los trabajos el CONTRATISTA entregará los siguientes documentos según corresponda:

a) Partes diarios

A partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y hasta la Recepción Provisoria se entregará diariamente a la Inspección un Parte Diario de Obra. En dicho documento, numerado correlativamente, constará la fecha, el estado del tiempo, la cantidad de personal empleado, el listado de las tareas a ejecutar. Dicho documento será suscrito por el responsable del CONTRATISTA en la obra y recepcionado por la Inspección de Obra.

b) Informes Mensuales

En forma mensual presentará ante la Inspección un informe sobre el avance y el estado de los trabajos. Estos informes se presentarán desde la firma del Contrato y hasta la Recepción Provisoria. Incluirán una breve reseña de los trabajos encomendados con sus principales indicadores, un resumen del Estado de Avance de Obra por rubros (incluyendo cómputo, montos totales, incidencias y acumulados), un croquis del sector de trabajo, fotografías significativas de los trabajos realizados y un análisis de evaluación. El formato tipo será establecido por la Inspección de Obra.

**Art.14** PLAN DE TRABAJOS, CURVA DE INVERSIÓN y ANÁLISIS DE PRECIOS

El CONTRATISTA presentará la oferta discriminada por ítem, junto con las Planillas Definitivas de Análisis de Precios, cumplimentando lo establecido en el Decreto N° 1295/2002.

Las Planillas de Análisis de Precios, Plan de Trabajos y Curva de Inversión formarán parte de la documentación accesoria del Contrato.

El análisis de precios deberá ser confeccionado y presentado mediante Planillas, cuyos datos básicos figuran a continuación:

a) Materiales	.....	\$	.....
b) Equipos	.....	\$	.....
c) Jornales	.....	\$	.....
d) Cargas Sociales (W %)	.....	\$	.....
-----			
e) Total Mano de Obra (c + d)	.....	\$	.....
-----			
f) Costo directo ( a + b + e )	.....	\$	.....
g) Gastos generales de Empresas e indirectos de obra X% de (f)	.....	\$	.....
-----			
h) Subtotal (f + g)	.....	\$	.....
i) Gastos financieros: i % de (h)	.....	\$	.....
j) Beneficio: 10% de (h + i)	.....	\$	.....
-----			
k) Costo total trabajo (h + i + j)	.....	\$	.....
l) Impuesto (IVA): Z% de (k)	.....	\$	.....
-----			
m) PRECIO UNITARIO DE APLICACIÓN (k + l)	.....	\$	.....

Nota: deberá indicarse el rendimiento considerado para la determinación del precio del ítem.

REFERENCIAS:

a – Detalle de los materiales que se requieren, con los precios en origen y al pie obra, incluidos los desperdicios normales y el transporte, en los casos que corresponda.

b– Detalle de los equipos que intervienen en la ejecución de los trabajos, con indicación de su costo horario, calculado éste último, considerando la amortización, intereses, reparaciones y repuestos, combustibles y lubricantes y otros gastos que intervengan en el costo operativo de los mismos.

c– Indicación de la mano de obra interviniente para la ejecución del ítem, indicando cantidad de personal en cada especialidad, y costo horario considerado para cada una de ellas.

g – X% deberá ser menor o igual al 20% e igual para todos los ítems que componen la obra.

i – i % tasa básica de interés mensual del Banco Nación para descuentos de certificados, correspondiente a TREINTA (30) días antes a la fecha de apertura de la oferta, para el lapso previsto para el pago según contrato.

l – Z% según alícuota I.V.A.

A los efectos de la aplicación del Decreto N° 1295/02, sus normas complementarias y modificaciones, los valores descritos se considerarán con vigencia a la fecha de la apertura de las propuestas.

**Art.15 OTROS PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA**

El CONTRATISTA deberá tramitar las autorizaciones, habilitaciones y demás trámites exigidos por entes Nacionales, Provinciales y Municipales o empresas prestadoras de los servicios y abonar todos los impuestos, tasas, contribuciones, aranceles, tarifa de peaje y cualquier otro derecho que surja de la construcción.

**Art.16 SEGURIDAD DEL PERSONAL**

El CONTRATISTA deberá cumplimentar los requisitos de la ley 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 911/96 de conformidad con lo previsto en el Artículo 106 del P.C.G..

El personal afectado a la obra y a la Inspección de Obra será provisto con elementos de seguridad pasiva personal (cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, cinturones, etc.), bajo

normas IRAM por cuenta del CONTRATISTA.

Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo el CONTRATISTA responsable de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos arriba indicados.

Sin perjuicio de esto, la Inspección podrá exigir el uso o la colocación de los elementos que considere convenientes.

Se destaca que al momento de la suscripción del Contrato, la empresa CONTRATISTA deberá adecuar las medidas de seguridad del personal a la legislación vigente.

**Art.17 VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA**

Será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la vigilancia y control de los elementos, materiales, herramientas y maquinarias afectadas a los trabajos. Se arbitrarán los medios necesarios a fin de contar con sereno permanente en obra, durante el plazo de ejecución y hasta la recepción de la misma.

El CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas de precaución necesarias en lo relativo a la prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas propias, del COMITENTE, de la Concesionaria o terceros, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudiera sufrir.

El CONTRATISTA deberá proveer la mano de obra, artefactos e instalaciones en los sectores afectados por las obras y que la Inspección indique iluminar.

**Art.18 INSTALACIONES PROVISORIAS**

El CONTRATISTA deberá construir en el obrador instalaciones sanitarias adecuadas para su personal, debiendo mantener esas instalaciones en perfecto estado de aseo, proveer agua en abundancia para las mismas y utilizar vigilancia adecuada.

**Art.19 REPRESENTANTE TECNICO**

El Representante Técnico del CONTRATISTA, con obligación de permanencia en obra, deberá ser un profesional con el perfil establecido en el P.E.T.P., matriculado en el Consejo

Profesional de Jurisdicción Nacional, con experiencia comprobable en el tipo de obra que se realizará. Para la aceptación del mismo por parte del COMITENTE, el CONTRATISTA presentará el curriculum del profesional propuesto. En el supuesto que el profesional no hubiera satisfecho las necesidades del COMITENTE, el mismo podrá solicitar la presentación de un nuevo profesional.

El Representante Técnico ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del CONTRATISTA, no pudiendo éste último discutir la eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercer.

La designación de dicho Representante Técnico deberá merecer la aprobación del COMITENTE antes de la firma del Acta de Inicio de Obra. A tal efecto, su currículum viene venir acompañado del correspondiente poder otorgado por el CONTRATISTA, documento que debe satisfacer los requerimientos legales en vigencia.

Toda justificación de inasistencia del Representante Técnico se hará por escrito ante la Inspección, y el COMITENTE podrá aceptar o rechazar las causales aducidas por aquellos, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio.

En su ausencia, quedará siempre en la obra un profesional de la Ingeniería capacitado, previamente aceptado por la Inspección.

Toda notificación hecha al sustituto, en ausencia del Representante Técnico, tendrá el mismo valor que si se hubiese formulado al CONTRATISTA.

Todas las instrucciones que reciban los Representantes Técnicos de la Inspección, serán consideradas como impartidas al CONTRATISTA.

En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por la Inspección, todo lo cual será exclusivo del CONTRATISTA o de su Representante Técnico. El Representante Técnico deberá actuar en las mediciones mensuales y finales.

Toda modificación de obra y análisis de precios deberá ser suscripta por el Representante Técnico además del CONTRATISTA.

Toda presentación de carácter Técnico deberá ser suscripta por el Representante Técnico.

Toda ausencia del CONTRATISTA o su Representante Técnico que no obedezca a razones justificadas, a juicio de la Inspección, dará motivo a la aplicación de la multa establecida en el presente Pliego, por día de ausencia.

El importe de estas multas se retendrá mensualmente de cada certificado.

La Inspección, a su juicio, podrá ordenar al CONTRATISTA el reemplazo del Representante Técnico o su sustituto por causas justificadas.

**Art.20 IDENTIFICACION DEL PERSONAL Y VEHICULOS**

El CONTRATISTA deberá confeccionar una lista completa del personal obrero, técnico y directivo, como así también de Subcontratistas. Asimismo, confeccionará la nómina de vehículos afectados directa ó indirectamente a la obra, indicando datos identificatorios de los mismos, información que será actualizada ante cualquier modificación que experimenten dichos listados.

**Art.21 RECLUTAMIENTO Y SALARIO DEL PERSONAL OBRERO**

El CONTRATISTA deberá cumplir con las exigencias previstas en los Artículos 68 y 69 del P.C.G. para todo el personal empleado en la obra.

El CONTRATISTA arbitrará los medios necesarios para que la mano de obra a contratar resida en su mayoría en la localidad donde se ejecuta la obra.

El CONTRATISTA deberá presentar a la Inspección todos los elementos que acrediten el cumplimiento de lo que aquí se deja establecido, a los fines de dar continuidad a la tramitación del correspondiente certificado de obras o trabajos. El CONTRATISTA exhibirá los libros que la Inspección le requiera.

El Inspector no conformará el correspondiente certificado de obras o trabajos efectuados por el CONTRATISTA, sin que se verifique el cumplimiento de las condiciones mencionadas anteriormente.

La falta continua por dos veces, o por tres en forma discontinua, del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, hará pasible al CONTRATISTA de la rescisión del Contrato.

**Art.22 DOCUMENTACION A ENTREGAR CON LA RECEPCION PROVISORIA.**

Dentro de los SESENTA (60) días de la firma del Acta de Recepción Provisoria, el CONTRATISTA entregará a la Inspección los planos integrales y documentación técnica (conforme a obra), de la construcción y de sus instalaciones, acompañando TRES (3) copias en las escalas que establezca la Inspección, una de ellas reducida al CINCUENTA POR CIENTO (50%), en biblioratos rotulados tamaño A 4. Además, se acompañarán DOS (2) CD que contendrán la documentación técnica (conforme a obra) que permita la edición y reproducción posterior.

La documentación a entregar deberá contener:

- 1) Memoria técnica descriptiva final de la obra.
- 2) Planos conforme a obra en escalas convenientes.
- 3) Planillas de cómputos de cantidades ejecutadas.
- 4) Planos de detalle de la construcción.
- 5) Manuales de mantenimiento, operación y garantías de equipos, en caso que lo establezca el P.E.T.P..
- 6) Detalle de la estructura del pavimento en todas sus capas, incluyendo las ejecutadas en la obra, con descripción de espesores y condiciones técnicas. En obra de repavimentación dicho informe abarcará como mínimo un detalle cada cinco (5) Kilómetros y /o en sitios intermedios a determinar por la Inspección.
- 7) Otra documentación y elementos que fueran requeridos por la Inspección.

#### **Art.23 ENSAYOS Y PRUEBAS**

Todos los gastos de ensayos y pruebas previstos en el Contrato o solicitados por la Inspección respecto a los materiales y trabajos ejecutados, serán costeados por el CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no hubiese provisto los elementos necesarios para la ejecución de los ensayos, la Inspección podrá realizar las pruebas por cuenta del CONTRATISTA, sin que éste tenga derecho a ningún reclamo posterior. El importe de los gastos así ocasionados, será deducido de cualquier suma que el CONTRATISTA tenga a cobrar.

Asimismo, éstos ensayos podrán hacerse efectivos en cualquiera de los materiales o equipos

incorporados a la obra, durante la ejecución de la obra, como así también en el período de garantía comprendido entre la Recepción Provisoria y Definitiva de la obra.

**Art.24 MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS**

La medición de los trabajos y extensión de los certificados de obra correspondiente, será mensual y deberá presentarse en el formularios del Anexo VI del presente, acompañado por los formularios modelo que serán entregado por la inspección, de los cuales surgirán los valores a certificar.

Los gastos en concepto de mano de obra, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario utilizar para realizar las mediciones parciales o definitivas, o verificaciones que la Inspección considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

Dentro del plazo de garantía de las obras el CONTRATISTA presentará el certificado final de obra para su consideración por parte del COMITENTE. Vencido dicho plazo, se le tendrá por presentado en un todo de acuerdo a lo obrado, sin derecho a reclamo posterior alguno.

**Art.25 PAGO DE LOS CERTIFICADOS**

El pago de los certificados se realizará a los SESENTA (60) días corridos, contados a partir del momento indicado en el Artículo 89 del P.C.G.. Cuando la fecha de pago coincida con un día feriado, el pago se realizará el primer día hábil siguiente.

**Art.26 FONDO DE REPARO**

Del importe de cada certificado mensual se descontará y retendrá el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el fondo de reparo, que serán devueltos al CONTRATISTA una vez efectuada y aprobada la Recepción Definitiva de las obras.

**Art.27 INTERESES POR RETARDO**

El CONTRATISTA no tendrá derecho a imputar a intereses el importe de los certificados que se abonen en mora. El CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar intereses si los pagos se retardasen respecto de la fecha prevista de pago en el presente pliego.

Si el retraso fuere causado por el CONTRATISTA, debido a reclamos sobre mediciones u otras causas, con motivo de la ejecución de la obra, y ellos resultasen infundados o se

interrumpiese la emisión o el trámite de los certificados u otros documentos por actos del mismo, no tendrá derecho al pago de intereses.

**Art.28** DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO

El CONTRATISTA podrá solicitar en forma fehaciente el pago de los certificados de obra con anticipación a la fecha de vencimiento prevista en el presente pliego, en cuyo caso el COMITENTE podrá acceder a tal solicitud -a su exclusivo criterio- determinando en forma tentativa o estimada la fecha de pago y el descuento financiero por los días que medien entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento previsto en el presente pliego. A los efectos del cálculo del descuento se aplicará sobre el importe neto del certificado, cuyo pago anticipado se solicita, la tasa básica de interés mensual del Banco de la Nación Argentina para descuentos de certificados de obra, utilizada en las planillas de análisis de precio de la oferta. Esta tasa se aplicará a la diferencia de días entre la fecha de pago prevista en el Contrato y la fecha del efectivo pago del certificado.

No generará derecho alguno a favor del CONTRATISTA el hecho que el COMITENTE no abonara el certificado en la fecha tentativa o estimada de pago antes mencionada.

**Art.29** INDEMNIZACIONES POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR

Para que el CONTRATISTA tenga derecho a las indemnizaciones a que se refiere el Artículo 39 de la Ley 13.064, el CONTRATISTA deberá hacer el reclamo dentro de los DIEZ (10) días de producido el hecho que lo motive, debiendo luego justificar el detalle y montos de los reclamos, dentro del plazo de TREINTA (30) días computados a partir del vencimiento del primer término. Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el CONTRATISTA perderá el derecho a formular el reclamo.

Incumbe al CONTRATISTA probar que el acontecimiento fue realmente extraordinario y que tomó las medidas necesarias para evitar o atenuar los efectos.

**Art.30** OBJETOS DE VALOR

El CONTRATISTA o su Representante Técnico hará entrega inmediata a la Inspección de todo objeto de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallase al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Civil y legislación vigente en la materia.

**Art.31 RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSA DEL CONTRATISTA**

Cuando la rescisión del contrato no se produzca por las causas establecidas en el Artículo 50 inciso a) de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la devolución del fondo de reparo correspondiente a los trabajos ejecutados satisfactoriamente y de las garantías, o de los saldos de ambas garantías que resulte de las compensaciones prevista en este Pliego, se efectuará después de transcurrido un período no menor al plazo de garantía contado desde la fecha de suspensión real de las obras y siempre que no se hubiesen comprobado desperfectos debido a la mala calidad de los materiales o defectuosa ejecución de los trabajos.

En este último caso, si los desperfectos no fuesen reparados por el CONTRATISTA, el COMITENTE podrá proceder a hacerlo por cuenta de aquél, afectando con ese fin el fondo de reparo y la garantía si fuese necesario.

Si hubiese trabajos ejecutados parcialmente que no tuvieran su correspondiente previsión como precio unitario en el listado de ítem a cotizar por parte del CONTRATISTA, que hayan sido indicados por la Inspección de obra, el valor de los mismos será fijado por el COMITENTE. Si la rescisión se produjese en los términos del inciso a) del Artículo 50 de la Ley 13.064, el CONTRATISTA perderá la garantía rendida y el fondo de reparo en su caso.

**Art.32 MODIFICACIONES Y/O ADICIONALES**

Para determinar el porcentaje del mayor o menor gasto que deba ser regularizado, como consecuencia de la modificación, ampliación, reducción o supresión de trabajos en los términos de la ley 13.064, se presentan dos variantes:

A) Si las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto valorizadas a precios unitarios básicos superan el 20% del monto total del Contrato original, el COMITENTE y el CONTRATISTA podrán convenir la fijación de nuevos precios unitarios básicos, actualizados a la fecha de la encomienda. A falta de acuerdo, cabe la rescisión del Contrato (Artículos 30, 38 y 53 de la Ley N° 13.064), por haberse alterado la economía de la obra.

B) Si por el contrario las cantidades de obra del proyecto valorizadas a precios unitarios básicos no superan el 20% del monto total del Contrato original, el CONTRATISTA deberá aceptar que las alteraciones resultantes se computen según las pautas detalladas a

continuación y se paguen por el mismo régimen previsto en el Contrato (Artículos 29 y 38 de la Ley N° 13.064). Para este último caso, se pueden presentar las siguientes variantes:

**B.1) EL EXCESO ORDENADO PARA ALGÚN ÍTEM SUPERA EL 20% DEL CÓMPUTO DE LA OFERTA**

**PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL COMITENTE - MODALIDAD UNIDAD DE MEDIDA.**

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de la oferta se liquidará conforme al precio unitario estipulado en éste, revisado y aceptado por el COMITENTE. A la cantidad de trabajo que exceda de lo que para este Ítem figura en el presupuesto de la oferta, revisado y aceptado por el COMITENTE, se le podrá aplicar un nuevo precio unitario a convenir entre el COMITENTE y el CONTRATISTA (Artículo 38 Ley N° 13.064). Para los análisis de precios se adoptarán los porcentajes de gastos generales y beneficio establecidos por el CONTRATISTA en la oferta o el prefijado en el P.C.P., el que resulte menor.

**B.2) EL EXCEDENTE ORDENADO PARA ALGUN ITEM NO SUPERA EL 20% DEL COMPUTO DE LA OFERTA**

**PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL COMITENTE - MODALIDAD UNIDAD DE MEDIDA.**

Se liquidarán las cantidades del presupuesto de la oferta incrementadas por el exceso verificado, al precio unitario de oferta cotizado por el CONTRATISTA, revisado y aceptado por el COMITENTE (Artículos 29 y 38 Ley N° 13.064).

**B.3) LA DISMINUCION ORDENADA PARA ALGUN ITEM SUPERA EL 20% DEL COMPUTO DE LA OFERTA**

**PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL COMITENTE - MODALIDAD UNIDAD DE MEDIDA**

Deberán corregirse las cantidades por comparación con los cómputos del presupuesto de la oferta, pudiéndose aplicar un nuevo precio unitario a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem. Se liquidarán las cantidades ejecutadas con el precio unitario acordado entre las partes.

Para el análisis de los precios unitarios se adoptará los porcentajes de gastos generales y

beneficio establecidos por el CONTRATISTA en la oferta o el prefijado en el P.C.P., el que resulte menor.

B. 4) LA DISMINUCION ORDENADA PARA ALGUN ITEM NO SUPERA EL 20% DEL COMPUTO DE LA OFERTA

PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL COMITENTE - MODALIDAD UNIDAD DE MEDIDA

Deberán corregirse las cantidades por comparación con los cálculos del presupuesto de la oferta. Se liquidarán las cantidades ejecutadas manteniendo los precios unitarios de la oferta.

B. 5) SUPRESION DE ALGUN ITEM.

PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL COMITENTE - MODALIDAD AJUSTE ALZADO SIN PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO O UNIDAD DE MEDIDA.

Se procede a suprimir el ítem correspondiente.

B. 6) ALTERACION DE LA NATURALEZA DE ALGUN ITEM.

Pueden presentarse dos alternativas:

a - La alteración implica una modificación sustancial.

Se anula el ítem previsto conforme al punto B. 5) precedente y se incorpora el nuevo ítem a un nuevo precio unitario acordado entre las partes .

b - La alteración consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijará el nuevo precio del ítem introduciendo el mayor o menor gasto, por comparación de los cambios.

ACLARACIONES:

En los casos B1 - B3 - B5 - B6 - de no llegarse a un acuerdo sobre precios, y si así lo ordenara el COMITENTE, el CONTRATISTA deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos. El CONTRATISTA llevará cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle, con la aprobación o reparo de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial. A estos efectos, las partes aceptarán los

porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios que se establecen en el P.C.P.. Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el COMITENTE podrá disponer que los trabajos que se traten se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

**Art.33 COMPENSACION DE CREDITOS Y DEUDAS**

La compensación del crédito del CONTRATISTA y su deuda por pagos tomados por el COMITENTE a su cargo y abonados por éste y de todo otro crédito del COMITENTE ante el CONTRATISTA, se operará automáticamente desde el instante de la existencia de los créditos y deudas.

**Art.34 DESTINO DE LAS DEMOLICIONES**

El CONTRATISTA pondrá a disposición de la Inspección aquellos materiales que resulten de desmontajes o demoliciones no reutilizables en la obra. La Inspección decidirá el destino de los mismos y los que éste indique serán retirados de la obra a costa del CONTRATISTA, según lo establece el P.E.T.P..

**Art.35 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS**

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el CONTRATISTA se hará pasible de las penalidades previstas en el P.E.T.G., en el P.E.T.P y de las siguientes penalidades, cuyos montos y formas de determinación se establecen a continuación.

Faltas:

1- Órdenes de Servicio

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 63 del P.C.G., en caso de incumplimiento o negativa del CONTRATISTA a firmar las Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección en el plazo fijado, se le aplicará una multa equivalente a CINCO DÉCIMOS POR CIENTO (0,5%) del monto del Contrato por cada Orden de Servicio incumplida, más CINCO DÉCIMOS POR CIENTO (0,5%) por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en dar efectivo cumplimiento a cada orden de servicio impartida.

2- Divergencias

El CONTRATISTA no podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente, con el pretexto de

que existen divergencias pendientes.

Si suspendiera los trabajos por este motivo se le aplicará una multa equivalente a DOS CON CINCO DÉCIMOS POR CIENTO (2,5%) del monto del Contrato, más DOS CON CINCO DÉCIMOS POR CIENTO (2,5%), por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en continuar con los trabajos suspendidos.

3- Ausencia del Representante Técnico

El Representante Técnico deberá hallarse permanentemente en la obra. Según lo establecido en el Artículo 61 del P.C.G. y en el presente Pliego.

En caso de incumplimiento, se le aplicará una multa equivalente a CINCO CENTÉSIMOS POR CIENTO (0,05%) del monto del Contrato, por cada día de inasistencia.

4- Pago de Jornales Mínimos

El CONTRATISTA deberá cumplir con el Artículo 68 del P.C.G.

En caso de incumplimiento se le aplicará una multa equivalente a UNO POR CIENTO (1%) del monto del Contrato.

5- Atraso en la ejecución de la obra.

El incumplimiento del plan de trabajos y/o del plazo de ejecución de la obra, dará lugar a la aplicación de penalidades, según el siguiente detalle:

A) Cuando se registre para un determinado mes una certificación inferior al OCHENTA POR CIENTO (80 %) de la inversión prevista para igual fecha, el CONTRATISTA deberá recuperar el ritmo de la obra dentro de los TREINTA (30) días siguientes.

B) Si transcurrido dicho plazo nuevamente se registra una certificación inferior al OCHENTA POR CIENTO (80 %) de la inversión acumulada prevista para la misma fecha, será pasible de las penalizaciones que se reseñan a continuación:

B) 1- Se aplicará una multa del DOS CON CINCO DÉCIMOS POR CIENTO (2.5 %) de la diferencia registrada entre los valores de la certificación comprometida en el plan de inversiones y lo realmente ejecutado al momento del vencimiento del plazo otorgado de TREINTA (30) días, según lo establecido en el punto A).

B) 2- Si en los meses siguientes de aplicada la multa del punto B)1 anterior persiste un avance por debajo del OCHENTA PORCIENTO (80%), se aplicará además una multa del CUATRO PORCIENTO (4%) de la diferencia registrada entre los valores de la certificación prevista en el plan de inversiones y la realmente ejecutada en dicho mes, por cada periodo mensual de demora en regularizar la situación o el atraso.

6- Otros incumplimientos

Cualquier incumplimiento del Contrato no contemplado en los puntos anteriores dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al CINCO DÉCIMOS POR CIENTO (0,5%) del monto del Contrato, por día de demora en solucionar el incumplimiento, dentro del plazo acordado por la Inspección o por el COMITENTE.

**Art.36** MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas no justificadas a juicio del COMITENTE, el CONTRATISTA se hará pasible de una multa que será calculada mediante la siguiente expresión:

$$M = 0,50 \cdot \frac{C}{P} \cdot d \cdot \frac{J}{J_0} \quad \text{donde:}$$

M: Multa por retardo en la terminación de la obra.

C: Monto del contrato computando las alteraciones aprobadas por el COMITENTE. En caso de obras con plazos parciales, monto parcial de la obra.

P: Plazo de la obra tomado en días corridos y computando sus alteraciones aprobadas por el COMITENTE. En caso de obras con plazos parciales, se considerará el plazo correspondiente a la obra parcial.

d: Excedente de días corridos sobre el plazo convenido, no justificados a juicio del COMITENTE.

J: Jornal básico del ayudante del gremio de la construcción, sin cargas sociales, vigente DIEZ

(10) días corridos antes de la fecha de aplicación de la multa.

Jo: Jornal básico del ayudante del gremio de la construcción, sin cargas sociales, vigente DIEZ (10) días corridos antes de la fecha de la licitación.

Cuando el importe de la multa alcance el DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto del Contrato, el COMITENTE podrá optar por su rescisión por culpa del CONTRATISTA, o por la continuación del mismo sin que en el período restante hasta la terminación de la obra pueda hacerse pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora.

Se deja establecido que las retenciones que pudieran existir por aplicación de las penalidades dispuestas en éste Pliego, no dará derecho alguno a suspender ó demorar la marcha de los trabajos.

**Art.37 ACTA DE RECEPCION PROVISORIA**

Una vez concluidos los trabajos a satisfacción de la Inspección, se elaborará el Acta de Recepción Provisoria, que no tendrá validez legal, hasta que sea aprobada por el COMITENTE mediante el acto administrativo correspondiente, lo que se hace extensivo al Acta de Recepción Definitiva.

En el caso de que la obra haya terminado con retardo, se dejará constancia en el acta la fecha real de terminación de los trabajos y el vencimiento del plazo aprobado.

**Art.38 SOLUCION DE DIVERGENCIAS**

Si en la interpretación del Contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, estas serán resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a la interpretación de las normas de mensura.

Para cualquier otro tipo de conflicto que pueda suscitarse entre las partes con motivo de la ejecución e interpretación de los documentos que integran el vínculo contractual, éstas se someten voluntariamente a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero.

**Art.39 RECEPCION DEFINITIVA**

Durante el período de garantía resultará previsible la ejecución de ciertos trabajos de ajuste y corrección. Por cada uno de estos trabajos el CONTRATISTA presentará un formulario indicando la fecha en que fue requerido o detectado el problema, una descripción de éste y sus probables causas y la solución adoptada, indicando la fecha de conclusión de los trabajos. Estos trabajos requerirán un aviso previo de al menos DOS (2) días a la Inspección, quien podrá presenciar las reparaciones.

Cuando el CONTRATISTA considere que los trabajos correctivos han sido terminados, lo comunicará a la Inspección indicando:

1. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los documentos del Contrato.
2. Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final.
3. Que toda la documentación requerida ha sido entregada.

La Inspección procederá a realizar la verificación del estado de las obras con razonable diligencia, luego de notificarse y dentro del plazo fijado por el Contrato.

Si la Inspección considerara que los trabajos están incompletos o defectuosos procederá a notificar al CONTRATISTA por escrito la lista de trabajos que se consideran incompletos o defectuosos.

El CONTRATISTA iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones efectuadas y remitirá una segunda nota a la Inspección indicando que los trabajos han concluido.

La Inspección verificará que los trabajos se encuentran aptos para la Recepción Definitiva, en tal caso y una vez transcurrido el plazo de garantía, la Inspección y el CONTRATISTA ó el Representante Técnico suscribirán el Acta de Recepción Definitiva “ad referéndum” del COMITENTE.

El CONTRATISTA será responsable por las verificaciones adicionales que resulten necesarias.

Al mismo tiempo, el CONTRATISTA presentará al COMITENTE para su aprobación el Certificado Final de Obra lo cual, conjuntamente con la aprobación de la Recepción Definitiva por parte del COMITENTE, será condición previa para la devolución de los depósitos que

tuviere en garantía.

**Art.40** REDETERMINACION DE PRECIOS

Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto N° 1295/02, sus Normas Complementarias y Modificaciones.

**Art.41** CARTELES DE OBRA

El CONTRATISTA deberá instalar dos carteles de obra con las características establecidas en el modelo de cartel tipo de obra del Anexo III del presente pliego y deberá ubicarlos en los lugares que establezca la Inspección.

**Art.42** COMPRE TRABAJO ARGENTINO

- 1 El texto de la Ley 25.551 -Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos- y su Decreto Reglamentario 1.600/2002 con sus normas modificatorias y complementarias, forman parte del presente Pliego.
- 2 A los fines del cumplimiento de las normas citadas todo Oferente deberá incluir en su oferta una Declaración Jurada individualizando todos los elementos de origen importado que, de acuerdo con su oferta, incorporará a la obra o empleará en la prestación de los servicios contratados (Art. 3° párrafo 3° de la Ley 25.551). En caso de que su oferta no incluya elementos importados la declaración de que se trata así deberá manifestarlo.
- 3 Queda entendido, bajo la exclusiva responsabilidad del Oferente a todos los fines de la Ley 25.551, que la omisión de la Declaración Jurada exigida en el punto precedente implica, sin admitirse prueba en contrario, que la oferta no incluye ningún elemento importado alcanzado por los términos de la Ley 25.551.

ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA

Declaro bajo juramento que la empresa -----

( Nombre de la firma )

- a) No se encuentra comprendida en alguna causal de incompatibilidad para contratar con el Estado Nacional.
- b) No se encuentra comprendida en alguna causal de incompatibilidad prevista en el Artículo 12 del P.C.G..
- c) No se encuentra inhabilitada por condena judicial.
- d) No se halla concursada ni quebrada.
- e) Si/No tiene juicios pendientes con el Estado Nacional, sea como actor o demandado. En caso afirmativo deberá indicar el importe comprometido en el pleito.
- f) No es evasora y/o deudora impositiva y/o previsional.
- g) No se encuentra suspendida por decisión del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

Nota: En el punto e) tachar lo que no corresponda.

-----  
( Apoderado - Representante Legal )

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CADA DIRECTOR, SINDICO, SOCIO  
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD

Yo -----, en carácter de -----

( nombre del declarante)

( función en la empresa)

de la empresa -----, declaro bajo juramento que:

( nombre de la empresa )

- a) No me encuentro comprendido en alguna causal de incompatibilidad para contratar con el Estado.
- b) No me encuentro inhabilitado por condena judicial.
- c) No me hallo concursado ni quebrado.
- d) No soy evasor y/o deudor impositivo y/o previsional.
- e) Si/No tiene juicios pendientes con el Estado Nacional, sea como actor o demandado. En caso afirmativo deberá indicar el importe comprometido en el pleito.

Nota: En el punto e) tachar lo que no corresponda.

-----  
( declarante )

ANEXO III

FAJA 3	 <p><b>PRESIDENCIA DE LA NACION</b> Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios</p> 
FAJA 2	Obra: <b>Designación de la obra</b> Descripción de los trabajos a ejecutar
	Empresa Constructora: <b>Nombre de la Contratista S.A.</b>
	<b>Monto del Contrato: \$ 000.000,00</b>
FAJA 1	Secretaría de Obras Públicas Órgano de Control de Concesiones Viales
	 <b>Argentina</b> un país en serio

REFERENCIAS:

El cartel será confeccionado en chapa de hierro BWG Nro. 24, sobre una estructura de perfiles de hierro. Deberá asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antióxida.

El mismo será de 4,00 m x 6,00 m, debiendo la Contratista presentar para su aprobación un plano del cartel con los datos actualizados de la presente obra, conjuntamente con los cálculos de la estructura resistente y de contraventamiento.

FAJA 1: Alto 0,90 m, fondo azul, letras blancas, isologo ARGENTINA según modelo en formato digital para ser entregado a la Contratista.

FAJA 2: Alto 1,95 m, fondo blanco y letras negras.

FAJA 3: Alto 1,15m, fondo blanco, letras negras, logotipo OCCOVI según modelo en formato digital para ser entregado a la Contratista

Altura de las letras según proporción del presente modelo, tipografías utilizadas BenhardMod BT y Arial. En sede central del OCCOVI se podrá solicitar modelo en formato digital.

**ANEXO IV**

Licitación Pública N° 0 /

**FORMULARIO DE PROPUESTA**

(original y dos copias)

(Lugar y Fecha)

SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DEL OCCOVI

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

Él (o los) que suscribe (n), con domicilio en.....  
....., en su carácter de representante/s legal/les (o titular/es) de la/s empresa/s .....se compromete/n por el sistema de Unidad de Medida, a la ejecución y puesta en servicio, proveyendo todos los materiales, equipos, mano de obra necesaria, comprometiéndose, asimismo, a realizar todos los tramites que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente con esta Propuesta, las bases de la presente Licitación Publica N° ..... y todo lo dispuesto en los documentos que integran el contrato para la obra:  
.....,  
dentro del plazo de ..... (.....) meses por un monto de PESOS .....(\$.....).

Como garantía de esta Propuesta, se ha constituido por el 1 % del importe del presupuesto oficial de la obra.....  
resultando la suma de ..... PESOS ....., (\$.....)

Declaramos que nos damos por notificados, expresamente, que todo descuento o modificación que altere el precio precedentemente cotizado, no consignado en este formulario de propuesta, u omitido indicar con precisión en el Formulario de Cotización de la oferta, no será considerado.

Saluda (n) al Señor Director Ejecutivo muy atentamente.

ANEXO V

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

MODALIDAD UNIDAD DE MEDIDA O AJUSTE ALZADO SIN PRESUPUESTO  
OFICIAL DETALLADO

(original y dos copias)

Denominación de la Obra.....

Ruta.....Progresiva.....

Localidad.....Provincia.....

Empresa.....

Item N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Item
				TOTAL	\$.....

SON: \$..... (en letras)

Nota: Los precios incluyen IVA

.....

(Firma y sello)

ANEXO VI A

CERTIFICADO DE OBRA

MODALIDAD: UNIDAD DE MEDIDA



ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES  
OCCOVI

(UNIDAD DE MEDIDA)

PROVINCIA:  
CORREDOR VIAL Nº:  
RUTA NACIONAL Nº:  
OBRA:  
CONTRATISTA:  
FECHA ACTA DE INICIO:  
PLAZO ORIGINAL DE OBRA:  
FECHA DE MEDICIÓN:  
MES DE EJECUCIÓN:

CERTIFICADO Nº: EN LETRAS ( EN NUMEROS)  
EXPTE. PPAL. Nº:  
LICITACION PUBLICA Nº:  
FECHA FIRMA CONTRATO:  
MONTO DE CONTRATO:

RESUMEN	TOTAL \$
<b>RUBRO I: OBRA EJECUTADA</b> ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO Nº A DEDUCIR CERTIFICADO ANTERIORMENTE PRESENTE CERTIFICADO Nº	
<b>RUBRO II: DESCUENTOS</b> ACUMULADO HASTA PRESENTE CERTIFICADO ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR PRESENTE CERTIFICADO	
<b>A DEDUCIR FONDO DE REPARO (5%)</b>	
<b>IMPORTE A PAGAR POR EL PRESENTE CERTIFICADO Nº</b> SON PESOS:	
<b>AVANCE DE OBRA ( %)</b>	

En prueba de conformidad, a los ... días del mes de ..... del año ....., se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing.....  
Inspector y/o Supervisor de Obra

Ing.....  
Representante de la Empresa Contratista



El OCCOVI es el Primer Organismo del Estado Nacional, que ha CERTIFICADO su Sistema de Gestión de la Calidad, cumpliendo con todos los requisitos de la Norma IRAM - ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization), para "Todos los Actividades y Procesos de Control y Auditoría de orden Técnico, Económico Financiero, Legal y de Atención al Usuario, que realiza el Organismo en los Accesos a la Ciudad de Buenos Aires, Baires y Países Concedidos por el Estado Nacional".



**ANEXO VI B**

**CERTIFICADO DE OBRA**

**MODALIDAD: AJUSTE ALZADO**



**ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES  
OCCOVI**

**(AJUSTE ALZADO)**

PROVINCIA:	CERTIFICADO Nº: EN LETRAS ( EN NUMEROS)
CORREDOR VIAL Nº:	EXPT. PPAL. Nº:
RUTA NACIONAL Nº:	LICITACION PUBLICA Nº:
OBRA:	FECHA FIRMA CONTRATO:
CONTRATISTA:	MONTO DE CONTRATO:
FECHA ACTA DE INICIO:	
PLAZO ORIGINAL DE OBRA:	
FECHA DE MEDICION:	
MES DE EJECUCION	

CONCEPTO	IMPORTES (\$)		
	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	ACUMULADO INCLUYENDO PRESENTE CERTIFICADO
OBRA:			

**RUBRO I: OBRA EJECUTADA**

IMPORTE ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO Nº		
A DEDUCIR CERTIFICADO ANTERIORMENTE		
<b>IMPORTE PRESENTE CERTIFICADO Nº</b>		

**RUBRO II: DESCUENTOS**

DESCUENTO ACUMULADO HASTA PRESENTE CERTIFICADO		
DESCUENTO ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR		
<b>DESCUENTO PRESENTE CERTIFICADO</b>		

<b>A DEDUCIR FONDO DE REPARO (5%)</b>		
---------------------------------------	--	--


<b>IMPORTE A PAGAR POR EL PRESENTE CERTIFICADO Nº</b>		
---	--	--

SON PESOS:

En prueba de conformidad, a los ... días del mes de ..... del año ....., se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto

Ing.....  
Inspector y/ o Supervisor de Obra

Ing.....  
Representante de la Empresa Contratista



**ANEXO VII**  
**DECLARACIÓN JURADA**

Declaro bajo juramento haber tomado conocimiento de los términos de los pliegos de la presente Licitación, así como haber recorrido la zona de implantación de la obra, recopilado los datos sobre provisión y costo de materiales, instalaciones superficiales y subterráneas dentro del espacio que abarca la obra y de todo otro elemento relacionado con el costo de la totalidad de los trabajos, que han sido volcados en la propuesta que acompaño, asumiendo en consecuencia los riesgos y responsabilidades por los valores y conceptos expresados en la misma.

Denominación de la Obra .....

Ruta.....Tramo.....

Provincia.....

Empresa.....

(Firma y sello)

**PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  
INDICE**

ART.1	DECLARACION JURADA.....	1
	PARA SER CONSIDERADO EN LA PRESENTE LICITACIÓN, EL PROPONENTE DEBERÁ INCLUIR EN SU PROPUESTA LOS FORMULARIOS DE DECLARACIÓN JURADA CUYOS MODELOS INTEGRAN ESTA DOCUMENTACIÓN, DEBIDAMENTE COMPLETADOS Y FIRMADOS.....	1
ART.2	MODALIDAD DE LA LICITACIÓN Y SISTEMA DE CONTRATACION1	
	LA PRESENTE LICITACIÓN ES DE ETAPA ÚNICA Y EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN, POR UNIDAD DE MEDIDA. ....	1
ART.3	DEL PROPONENTE.....	1
ART.4	CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA.....	2
ART.5	ANTECEDENTES DE ATENCIÓN AL USUARIO.....	3
ART.6	CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL .....	4
ART.7	MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA .....	4
ART.8	GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA .....	4
	EL PROPONENTE DEBERÁ ASEGURAR EL MANTENIMIENTO DE LA OFERTA QUE PRESENTA MEDIANTE LA CONSTITUCIÓN DE UNA GARANTÍA A FAVOR DEL COMITENTE, CONSTITUIDA POR EL UNO PORCIENTO (1%) DEL MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA QUE SE LICITA, EN ALGUNA DE LAS FORMAS INDICADAS EN EL ART. 37 DEL PCG.....	4
ART.9	FIRMA DEL CONTRATO .....	4
	SI EL ADJUDICATARIO NO CONCURRIERE A FIRMAR EL CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS CORRIDOS DE HABER SIDO CITADO FEHACIENTEMENTE PARA LA FIRMA DEL MISMO, LA ADJUDICACIÓN PODRÁ SER DEJADA SIN EFECTO CON PÉRDIDA DE LA GARANTÍA Y COMUNICACIÓN AL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS.....	4
ART.10	DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO.....	5
ART.11	INSPECCION DE OBRA.....	5
ART.12	ALCANCE DE LOS TRABAJOS.....	7
ART.1	PARTES DIARIOS E INFORMES MENSUALES .....	7
ART.13	7	
	DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA ENTREGARÁ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA:.....	7
ART.14	PLAN DE TRABAJOS, CURVA DE INVERSIÓN Y ANÁLISIS DE PRECIOS.....	7
ART.15	OTROS PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA.....	9
ART.16	SEGURIDAD DEL PERSONAL.....	9
ART.17	VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA.....	10

ART.18	INSTALACIONES PROVISORIAS .....	10
ART.19	REPRESENTANTE TECNICO .....	10
ART.20	IDENTIFICACION DEL PERSONAL Y VEHICULOS .....	12
ART.21	RECLUTAMIENTO Y SALARIO DEL PERSONAL OBRERO.....	12
ART.22	DOCUMENTACION A ENTREGAR CON LA RECEPCION PROVISORIA. .....	12
ART.23	ENSAYOS Y PRUEBAS.....	13
ART.24	MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS .....	14
ART.25	PAGO DE LOS CERTIFICADOS .....	14
ART.26	FONDO DE REPARO.....	14
ART.27	INTERESES POR RETARDO .....	14
ART.28	DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO.....	15
ART.29	INDEMNIZACIONES POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR .....	15
ART.30	OBJETOS DE VALOR .....	15
ART.31	RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSA DEL CONTRATISTA .....	16
ART.32	MODIFICACIONES Y/O ADICIONALES .....	16
ART.33	COMPENSACION DE CREDITOS Y DEUDAS .....	19
ART.34	DESTINO DE LAS DEMOLICIONES .....	19
ART.35	PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS.....	19
ART.36	MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA.....	21
ART.37	ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.....	22
ART.38	SOLUCION DE DIVERGENCIAS.....	22
ART.39	RECEPCION DEFINITIVA.....	22
ART.40	REDETERMINACION DE PRECIOS.....	24
ART.41	CARTELES DE OBRA .....	24
ART.42	COMPRE TRABAJO ARGENTINO .....	24
	Anexos.....	26